

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年11月16日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1084号
工事名	準用河川川子野川浚渫工事
工事場所	奥州市江刺玉里字長倉沢地内
工事種別	土木
工事概要	堤防除草・処分 4,700m ² 、土砂等運搬・積込 800m ³ 、河床等掘削・運搬 1,200m ³ 、工所用道路補修 1式
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18社(参加7社)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)

予定価格		9,478,000円			
最低制限価格		8,552,696円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社アクティブ	9,860,000			
2	株式会社アセットイノベーション				不参
3	岩手試錐工業株式会社				辞退
4	有限会社及次工務店				不参
5	有限会社協成興業	12,000,000			
6	有限会社県南グレーダー	9,460,000			
7	株式会社県南設備				辞退
8	有限会社佐々木工務店				辞退
9	有限会社佐藤工営	9,575,000			
10	株式会社島元組				辞退
11	須田建設				辞退
12	株式会社スマイヴ				辞退
13	有限会社大和建设	10,100,000			
14	株式会社高橋建設工業				不参
15	千葉建設株式会社	9,900,000			
16	有限会社丸栄建設				辞退
17	株式会社山下建設	9,300,000			落札
18	株式会社ワールド設備機器				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社山下建設		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字内ノ町64番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.11.21	10,230,000	R5.11.22 ~R6.3.30
第1回変更	R6.3.8	1,384,900	
変更理由	現地精査の結果、掘削土量及び土砂搬出ルートを変更する必要が生じ、土砂運搬数量が増となることによる河川土工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		11,614,900	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。