

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年3月23日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1086号
工事名	正法寺休憩所月江庵給水管切替工事
工事場所	奥州市水沢黒石町字正法寺地内
工事種別	水道
工事概要	休憩所敷地内に敷設されている個人宅への給水管の切り回し工事(舗装取壊し、掘削、給水管敷設、埋め戻し、整地等)
工事担当課	商工観光部観光施設対策室
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	13者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社高橋建設工業 岩手県奥州市前沢白山字船橋36番地の4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.3.29	2,750,000	R5.3.30 ～R5.6.12
第1回変更	R5.6.5		～R5.7.14
変更理由	地元との調整により工事着手が5月半ば以降となり、十分な工期を確保できなかったこと及び地盤に大きな転石が多く、掘削作業に不測の日数を要したことにより工期を延長するもの。		
第2回変更	R5.7.11	78,100	
変更理由	発生土に転石が多く、埋戻しに不適であったため、埋戻土を購入土としたことによる土工の増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		2,828,100	

予定価格		2,666,000円			
最低制限価格		2,369,602円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(有)胆沢住宅設備				辞退
3	(有)石健設備	3,300,000	2,780,000	2,670,000	
4	(有)広新電設工業	2,983,000			第2回辞退
5	(有)佐々木工業				辞退
6	(有)佐藤工営				辞退
7	(株)住設アベ	3,110,000	2,780,000	2,650,000	
8	(株)菅原組	3,150,000	2,770,000	2,660,000	
9	(有)大和建設				辞退
10	(株)高橋建設工業	2,800,000	2,700,000	2,500,000	落札
11	(有)高橋設備				辞退
12	(有)勝工業				辞退
13	(有)升谷商会	3,100,000	2,790,000	2,680,000	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。