

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年11月30日(木) 午前10時45分
入札番号	奥第1093号
工事名	高畑2号線前沢水路13号橋橋りょう修繕工事
工事場所	奥州市前沢字高畑地内
工事種別	土木
工事概要	橋長 4.9m、PC床版設置工 3枚、支承工 1m2、地覆工 10m、旧橋撤去工 6m3、ひび割れ補修工 1構造物、断面修復工 1構造物
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18社(参加 6社)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社高橋建設工業		
	岩手県奥州市前沢白山字船橋36番地4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.12.6	8,360,000	R5.12.7 ~R6.3.25
第1回変更	R6.3.19		~R6.3.31
変更理由	床版の寸法精査に不測の日数を要することから、工期を延長するもの。		
第2回変更	R6.3.29		~R6.4.30
変更理由	床版の形状の変更に伴い、新設床版の構造決定及び工場製作、水路管理者との協議に不測の日数を要することから工期を延長するもの。		
第3回変更	R6.4.23	△ 185,900	
変更理由	旧橋撤去工の工法変更及び現地精査により増減が生じたもの。また、受注者が週休2日工事(4週8休以上)を達成したため、経費の補正を行うもの。		
変更後の請負額(税込)		8,174,100	

予定価格		7,625,000円			
最低制限価格		6,780,270円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社アクティブ				辞退
2	株式会社アセットイノベーション				不参
3	有限会社五和建設	7,970,000			
4	株式会社イワナン				辞退
5	有限会社協成興業	8,200,000			
6	有限会社共和重機				辞退
7	有限会社西條創建	8,200,000			
8	有限会社佐々木建設				辞退
9	株式会社島元組	8,500,000			
10	株式会社菅原組	7,855,000			
11	有限会社総建				辞退
12	株式会社高橋建設工業	7,600,000			落札
13	野田工業有限会社				辞退
14	株式会社箱根建設				辞退
15	畠山建設株式会社				辞退
16	有限会社丸栄建設				辞退
17	株式会社山下建設				辞退
18	吉田興業有限会社				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。