

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年11月30日(木) 午前11時
入札番号	奥第1094号
工事名	下野中1号線下野中1号橋橋りょう修繕工事
工事場所	奥州市胆沢小山字下野中地内
工事種別	土木
工事概要	橋長 3.3m、橋面防水工 24m ² 、舗装打換え工 24m ² 、伸縮継手工 17m、橋梁用高欄工 7m、橋梁地覆補修工 0.5m ³ 、断面修復工 1構造物
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18社(参加 5社)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社水道センター		
	岩手県奥州市胆沢南都田字林福野4番地10		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.12.6	7,865,000	R5.12.7 ～R6.3.24
第1回変更	R6.3.19	44,000	～R6.3.31
変更理由	現地精査の結果、コンクリートの劣化を確認、断面修復の範囲を拡大することによる舗装工の増。また、この増工事に伴い工期を延長するもの。		
第2回変更	R6.3.29		～R6.4.26
変更理由	打音調査の結果、橋面部のコンクリートに浮き及び劣化を確認、その調査及び補修に不測の日数を要することから工期を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		7,909,000	

予定価格		7,281,000円			
最低制限価格		6,398,055円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社朝倉建設				辞退
2	有限会社胆沢建設	8,107,000	7,290,000		
3	岩手試錐工業株式会社				辞退
4	有限会社及次工務店				辞退
5	有限会社大宮管工業				辞退
6	有限会社佐藤建設				辞退
7	株式会社水道センター	7,300,000	7,150,000		落札
8	有限会社鈴木建設				辞退
9	株式会社スマイヴ				辞退
10	株式会社大栄興業				辞退
11	有限会社大和建設	7,520,000	7,270,000		
12	千葉建設株式会社	7,900,000			第2回辞退
13	株式会社広岡組				不参
14	株式会社ホソカワ				辞退
15	株式会社丸聖造園	7,900,000	7,250,000		
16	有限会社丸誠重機				辞退
17	株式会社山崎				不参
18	有限会社緑清苑				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。