

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年1月18日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1112号
工事名	5災第40号その他市道中下田代深沢線道路災害復旧工事
工事場所	奥州市江刺田原字日渡地内
工事種別	土木
工事概要	復旧延長 15.5m、掘削工 1303、盛土工 160m3、 法面整形工 110m2、種子散布工 110m2、かご工 24m2、ガードレール工 12m
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18社(参加5社)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級 市内本社より18社)

予定価格		5,865,000円			
最低制限価格		5,220,341円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社アクティブ				辞退
2	有限会社朝倉建設	7,300,000	6,250,000	5,950,000	
3	有限会社網代建設				辞退
4	有限会社胆沢建設				辞退
5	有限会社大宮管工業				辞退
6	有限会社協成興業	6,760,000	6,250,000	5,950,000	
7	有限会社クレンリネスサンライズ				辞退
8	有限会社佐々木建設				辞退
9	有限会社佐藤工営	6,300,000	6,000,000	5,700,000	落札
10	株式会社島元組	6,700,000	6,250,000	5,950,000	
11	株式会社菅原組	6,691,000	6,200,000	5,950,000	
12	有限会社総建				辞退
13	有限会社大伸工業				辞退
14	千葉工務				辞退
15	有限会社丸栄建設				辞退
16	株式会社丸聖造園				辞退
17	有限会社丸誠重機				辞退
18	株式会社山崎				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐藤工営		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢4番地4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.1.24	6,270,000	R6.1.25 ~R6.3.31
第1回変更	R6.3.19		~R6.5.17
変更理由	入札不調によりやむを得ず年度内で工期を設定する必要があり、当初工期が標準より短い期間であったが、財務省東北財務局より翌債承認となったことから標準工期のとおり工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		6,270,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。