

# 令和4年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年6月2日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第2008号
業務名	奥州市立地適正化計画策定検討業務
履行場所	奥州市内
種別	委員会
業務概要	立地適正化計画の策定に係る検討業務
業務担当課	都市整備部都市計画課計画係
契約方法	指名競争入札
指名者数	11者(うち参加者10者)
指名理由	令和4年4月28日開催第1回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された業者

予定価格		4,180,000円			
最低制限価格		3,325,564円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	エイト技術(株)盛岡支店	4,200,000			
2	(株)エイト日本技術開発盛岡支店	3,325,564			くじ
3	(株)オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所				辞退
4	昭和(株)盛岡営業所	6,800,000			
5	大日本コンサルタント(株)盛岡事務所	5,000,000			
6	玉野総合コンサルタント(株)盛岡事務所	3,325,895			
7	日本工営(株)北東北事務所	3,325,564			くじ落札
8	パシフィックコンサルタンツ(株)盛岡事務所	4,280,000			
9	(株)パスコ盛岡支店	4,950,000			
10	東日本総合計画(株)北東北支店	4,300,000			
11	(株)福山コンサルタント北東北事務所	4,280,000			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
23					
24					
25					

## 【契約締結の内容】

契約の相手先	日本工営株式会社北東北事務所 岩手県盛岡市中央通二丁目2番5号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R4.6.8	3,658,120	R4.6.9 ~R5.3.22
第1回変更	R4.9.20	554,880	
変更理由	過年度の立地適正化計画検討案の精査を行い、令和2年国勢調査結果等の最新データを追加することによる計画策定の増。		
第2回変更	R4.12.20	1,089,000	
変更理由	関係機関協議・調整により策定工程が決定したことによる計画策定の増。		
第3回変更	R5.3.20		~R5.8.31
変更理由	関係機関等の協議に係る調整に不測の日数を要し、工程を見直したことにより履行期間を延長するもの。		
第4回変更	R5.8.28		~R5.9.29
変更理由	関係機関等の協議に係る調整に不測の日数を要し、工程を見直したことにより履行期間を延長するもの。		
変更後の委託料(税込)	5,302,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。