

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年7月11日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第1044号
工事名	胆沢愛宕小学校校舎耐震補強工事
工事場所	奥州市胆沢若柳字愛宕地内
工事種別	建築
工事概要	胆沢愛宕小学校校舎耐震補強工事(耐震補強壁設置)一式
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	24者(うち参加者10者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)

予定価格		10,380,000円		
最低制限価格		9,288,829円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)胆沢建設	11,920,000	10,580,000		
2 (株)石川工務所	11,025,000	10,500,000		
3 (有)伊藤建設興業				辞退
4 (有)伊藤住建				辞退
5 (有)及次工務店	11,500,000	10,600,000		
6 (有)恭立エンジニア				辞退
7 (株)共和開発	11,500,000	10,580,000		
8 県南造園土木(株)	10,952,800	10,600,000		
9 (有)工務店おのでら				辞退
10 (有)佐々木建設	10,620,000	9,700,000		落札
11 (有)佐々木工務店				辞退
12 (有)佐藤建設				辞退
13 (株)菅原組	11,147,000	10,459,000		
14 (株)鈴健				辞退
15 (有)総建				辞退
16 第一建設(株)				辞退
17 (株)高橋工務店	11,500,000	10,550,000		
18 (有)土谷組	12,200,000	10,500,000		
19 (株)東瑛				辞退
20 畠山建設(株)				辞退
21 (株)広岡組	11,944,000	10,520,000		
22 (有)ベストホーム				辞退
23 北星建設(株)				辞退
24 (有)丸栄建設				辞退
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐々木建設 岩手県奥州市前沢字平前113番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.7.18	10,670,000	R元.7.19 ~R元.10.16
第1回変更	R元.10.2		~R元.10.31
変更理由	地業工事の根切り、掘削土に大型の玉石が混在し、また作業場所が校舎内であるため大型の機械や運搬車等を使用できず、掘削及び搬出に想定外の遅れが生じるため工期を延長するもの。		
第2回変更	R元.10.23	220,000	
変更理由	現地踏査により、新設耐震壁と既設LAN配線が干渉したため、配線切り直し工事の必要性が生じることによる増、また当初想定していなかった、工事中もガスを使用する授業ができる環境を確保する必要が生じたためガス配管移設工の増工することによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	10,890,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。