

令和元年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年7月18日(木) 午前10時			予定価格	17,326,000円						
入札番号及び 工事名	奥第1052号 高畑佐野線佐野大橋舗装修繕その1工事			調査基準価格	15,082,964円						
	奥第1053号 高畑佐野線佐野大橋舗装修繕その2工事(合併)			入札者名	入札額			備考			
					第1回	第2回	第3回				
工事種別	舗装工事			1 EC南部コーポレーション(株)	17,800,000		第2回辞退				
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)			2 板谷建設(株)	17,900,000	17,400,000					
指名者数	9者(うち参加者9者)			3 岩手ニチレキ(株)	17,500,000	17,100,000	落札				
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社)			4 及常建設(株)	18,000,000	17,400,000					
【契約締結の内容】				5 協友建設(株)	17,900,000	17,400,000					
				6 工藤建設(株)	18,200,000	17,400,000					
				7 進栄建設(株)	18,100,000	17,300,000					
				8 高惣建設(株)	18,650,000		第2回辞退				
				9 (株)横沢工業所	18,340,000	17,420,000					
				10							
				11							
				12							
				13							
				14							
				15							
				16							
				17							
				18							
				19							
				20							
				21							
				22							
				23							
				24							
				25							
				入札番号	奥第1052号						
				工事名	高畑佐野線佐野大橋舗装修繕その1工事						
				工事場所	奥州市江刺稲瀬字佐野地内						
				工事概要	施工延長 L=108m、路面切削工 A=842m2、橋面防水工 A=842m2、舗装打換え工(基層) A=285m2、床版補修 N=1式						
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係										
契約の相手先	岩手ニチレキ株式会社										
	岩手県奥州市水沢工業団地四丁目29番地										
	契約年月日	請負額(税込)	工期								
当初	R元.7.24	13,718,100	R元.7.25~R元.10.31								
第1回変更	R元.10.24	152,900	~R元.11.14								
変更理由	路面切削後に床版(調整コンクリート含)状況を確認したところ、補修必要箇所が当初よりも増となることによる増額。また、工事費の増額に伴い工期を延長するもの。										
第2回変更											
変更理由											
第3回変更											
変更理由											
変更後の請負額(税込)		13,871,000									

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。