

令和元年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年7月18日(木) 午前10時			予定価格	17,326,000円						
入札番号及び 工事名	奥第1052号 高畑佐野線佐野大橋舗装修繕その1工事			調査基準価格	15,082,964円						
	奥第1053号 高畑佐野線佐野大橋舗装修繕その2工事(合併)			入札者名	入札額			備考			
					第1回	第2回	第3回				
工事種別	舗装工事			1 EC南部コーポレーション(株)	17,800,000		第2回辞退				
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)			2 板谷建設(株)	17,900,000	17,400,000					
指名者数	9者(うち参加者9者)			3 岩手ニチレキ(株)	17,500,000	17,100,000	落札				
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社)			4 及常建設(株)	18,000,000	17,400,000					
【契約締結の内容】				5 協友建設(株)	17,900,000	17,400,000					
				6 工藤建設(株)	18,200,000	17,400,000					
				7 進栄建設(株)	18,100,000	17,300,000					
				8 高惣建設(株)	18,650,000		第2回辞退				
				9 (株)横沢工業所	18,340,000	17,420,000					
				10							
				11							
				12							
				13							
				14							
				15							
				16							
				17							
				18							
				19							
				20							
				21							
				22							
				23							
				24							
				25							
				入札番号	奥第1053号						
				工事名	高畑佐野線佐野大橋舗装修繕その2工事						
				工事場所	奥州市江刺稲瀬字佐野地内						
				工事概要	施工延長 L=108m、舗装打換え工(基層) A=557m ² 、舗装打換え(表層) A=842m ² 、区画線工 L=274m						
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係										
契約の相手先	岩手ニチレキ株式会社										
	岩手県奥州市水沢工業団地四丁目29番地										
	契約年月日	請負額(税込)	工期								
当初	R元.7.24	5,091,900	R元.7.25~R元.10.31								
第1回変更	R元.10.24	1,709,400	~R元.11.14								
変更理由	橋りょう取付部分の舗装に段差があり安全な交通に支障をきたしていることから、橋りょう取付部分の切削と舗装工を増とすることによる増額。また、工事費の増額に伴い工期を延長するもの。										
第2回変更											
変更理由											
第3回変更											
変更理由											
変更後の請負額(税込)		6,801,300									

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。