

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年5月23日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1010号
工事名	南部第五処理分区分渠築造(その7)工事
工事場所	奥州市水沢真城字垣ノ内地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=495m、管布設工 L=481.8m、組立マンホール設置工(0号) 9箇所、組立マンホール設置工(1号) 5箇所、取付管及びます工 18箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者16者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸上建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢南都田字濁川39番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.5.29	35,750,000	R元.5.30 ~R元.11.10
第1回変更	R元.11.1	4,702,500	~R2.2.10
変更理由	現地精査により私道路線を追加することにより施工延長、管布設工、小型マンホール工の増による増。また水沢東バイパスの側道に下水道管を敷設する箇所について、側道の路床置換後の施行となるため工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.2.4	2,812,700	
変更理由	当初管路埋戻は発生土で計上していたが、土質試験の結果発生土が埋戻に適さないことが判明したため、埋戻材をRC-40に変更することによる増。また湧水が多く水替え日数が増えることによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		43,265,200	

予定価格		33,541,000円			
最低制限価格		29,420,076円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	36,300,000	33,750,000		
2	(有)伊藤工業	34,500,000	33,700,000		
3	(有)及修土木工業	34,678,000	33,650,000		
4	(株)太田建設	34,222,000	33,600,000		
5	(有)小野寺建設				辞退
6	(株)共和開発	36,000,000	33,750,000		
7	黒沢建設(株)	34,400,000	33,500,000		
8	(株)佐藤建設				辞退
9	(有)菅原建設	34,880,000	33,550,000		
10	(有)菅原建設	34,600,000	33,650,000		
11	(有)土谷組	37,300,000	33,650,000		
12	(株)東北芝幸	34,685,000	33,700,000		
13	(株)東北ネット工業				第1回無効第2回辞退
14	(株)北條工務店	34,150,000	33,550,000		
15	(有)勝工業	34,300,000	33,560,000		
16	丸上建設(株)	33,800,000	32,500,000		落札
17	丸正興業(株)	35,500,000	33,700,000		
18	(有)ワタナベ	34,200,000	33,550,000		
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。