

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年9月19日(木) 午前 9時45分
入札番号	奥第1088号
工事名	中央第三処理分区内匠田地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢字内匠田地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=288.3m、管布設工 (PRPφ150) L=285.6m、組立1号マンホール工 N=2箇所、小型マンホール(レジン製) N=2箇所、取付管及びます工 N=15箇所、舗装工 A=1,192m ² 、区画線工 L=432.0m
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者10者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸谷興務店株式会社		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目102番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.9.26	40,040,000	R元.9.27 ~R2.3.15
第1回変更	R2.3.3	11,437,800	~R2.3.27
変更理由	当初設計において管路埋戻しは現場発生土で計上していたが、土質試験の結果、発生土が埋戻に適さないことが判明したため、埋戻材を砕石(RC-40)に変更することによる増。またその増工により工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		51,477,800	

予定価格		37,488,000円			
調査基準価格		32,954,003円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	38,000,000			
2	EC南部コーポレーション(株)	37,500,000			
3	板谷建設(株)	37,080,000			
4	岩手ニチレキ(株)				辞退
5	及常建設(株)	37,100,000			
6	協友建設(株)				辞退
7	工藤建設(株)	37,100,000			
8	栗原建設(株)	37,100,000			
9	進栄建設(株)	38,200,000			
10	(株)鈴健				辞退
11	高惣建設(株)	38,500,000			
12	丸協建設(株)	37,530,000			
13	丸谷興務店(株)	36,400,000			落札
14	(株)横沢工業所				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。