

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年9月19日(木) 午前10時
入札番号	奥第1089号
工事名	国見平温泉屋根改修工事
工事場所	奥州市衣川長袋地内
工事種別	建築
工事概要	衣川いきいき交流館及び衣川いきいき健康ランドの既設屋根葺き替え施工 機械室既設屋根のカバー工法による横葺き施工
工事担当課	衣川総合支所地域支援グループ
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	6者(うち参加者3者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築A級市内本社)

予定価格		25,530,000円		
最低制限価格		23,153,594円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)				辞退
2 板谷建設(株)				辞退
3 高惣建設(株)				辞退
4 千葉建設(株)	25,380,000			落札
5 丸協建設(株)	27,100,000			
6 丸谷興務店(株)	25,900,000			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	千葉建設株式会社 岩手県奥州市水沢字内匠田39番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.9.26	27,918,000	R元.9.27 ~R元.12.25
第1回変更	R元.12.23	△ 3,245,000	~R2.1.10
変更理由	処分すべき撤去材が当初想定より少なかったことによる運搬処分費の減。また、屋根葺き替え工事の再検討に不測の日数を要したため工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	24,673,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。