

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年10月24日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1112号
工事名	西町堰合線西町上の橋橋りょう修繕工事
工事場所	奥州市水沢西町地内
工事種別	土木
工事概要	橋梁用防護柵工 6m、橋梁地覆補修工 0.6m3、断面修復工(左官工法) 1構造物、表面含浸工 19m2、土留・仮締切工(土のう) 75袋、仮設防護柵工 5m、鉄筋探査 2.4m2
工事担当課	都市整備部土木課技術振興係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社大宮管工業		
	岩手県奥州市胆沢南都田字午房谷地114番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.10.30	6,193,000	R元.10.31 ~R2.2.12
第1回変更	R2.2.6	1,058,200	~R2.3.13
変更理由	橋台修復部はつり作業完了時の現場立会において、想定より劣化範囲が広いことを確認したため、断面修復工の作業範囲を拡大するもの。また、橋りょう用防護柵の納期に不測の日数を要するため、工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.3.5	143,000	
変更理由	橋りょう用防護柵の納入に不測の日数を要し、防護柵未設置期間は仮設防護柵及び交通誘導員により対応する必要があるため、仮設防護柵の供用日数及び交通誘導員の配置日数を増とするもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		7,394,200	

予定価格		6,390,000円			
最低制限価格		5,460,534円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ				辞退
2	(有)網代建設				辞退
3	(有)五和建設	5,350,000			最低制限失格
4	(有)大宮管工業	5,630,000			落札
5	(有)県南グレーダー				辞退
6	(株)県南設備				辞退
7	県南設備工業(株)				辞退
8	(有)総建				辞退
9	(有)大和建設				辞退
10	(株)野口				辞退
11	野田工業(有)				辞退
12	(株)広岡組	7,210,000			
13	(株)ホソカワ				不参
14	(有)丸栄建設				辞退
15	(株)丸政				辞退
16	(株)御幸造園	5,830,000			
17	(有)緑清苑				辞退
18	(株)ワールド設備機器				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。