

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年10月31日(木) 午前11時30分
入札番号	奥第1120号
工事名	見竹線舗装新設工事
工事場所	奥州市江刺広瀬字見竹地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 210m、道路土工 1式、路盤工 651m2、舗装工 631m2
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	16者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装B級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	野田工業株式会社		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字嶋館66番地7		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.11.7	5,225,000	R元.11.8 ~R2.1.26
第1回変更	R2.1.14		~R2.3.19
変更理由	全線幅員3.1mでの路盤入替を想定していたが、試掘の結果、現況路盤を一部利用できることが確認されたため、現場確認と数量の精査に不測の日数を要する。これにより、表層の施工時期が寒冷期に入り、適切な温度管理が困難となることから、品質確保のため工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.3.17	△ 346,500	
変更理由	試掘の結果、現況路盤を一部利用できることが確認されたため、路盤工(下層路盤)が減少することによる減。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		4,878,500	

予定価格		5,346,000円			
最低制限価格		4,615,812円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ	5,130,000			
2	(株)浅間建設	5,300,000			
3	伊藤建設(株)	5,500,000			
4	(有)小野寺建設				辞退
5	(有)佐々木組				辞退
6	(有)菅原建設				辞退
7	(有)土谷組				辞退
8	(株)東北芝幸				辞退
9	野田工業(有)	4,750,000			落札
10	畠山建設(株)				辞退
11	丸上建設(株)	5,000,000			
12	丸正興業(株)				不参
13	(株)山下建設	4,850,000			
14	(株)ワールド設備機器	5,800,000			
15	(有)わかば	5,361,000			
16	(有)ワタナベ	4,980,000			
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。