

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年6月13日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1023号
工事名	山居折居町線舗装改修工事
工事場所	奥州市水沢姉体町字山居地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 L=900m、路面切削工 A=5,060m ² 、舗装工 A=5,060m ² 、路上再生路盤工 A=5,060m ² 、区画線工 L=2,578m
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	9者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社)

予定価格		54,864,000円		
調査基準価格		48,427,192円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)	55,500,000			
2 板谷建設(株)	55,200,000			
3 岩手ニチレキ(株)	54,850,000			
4 及常建設(株)	54,600,000			落札
5 協友建設(株)	54,908,000			
6 工藤建設(株)	54,900,000			
7 進栄建設(株)	55,000,000			
8 高惣建設(株)	55,000,000			
9 (株)横沢工業所	55,130,000			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	及常建設株式会社 岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.6.19	60,060,000	R元.6.20 ~R元.11.13
第1回変更	R元.11.6	△ 4,710,200	~R元.11.30
変更理由	路上再生路盤工の配合試験を行ったところ、再生添加材と混合用乳剤量が想定数量より減となったことによる減。また、本来は9月中の施工であったが、現場区域内が水田地域であり、ライセンスセンターがあるため発注者から施工時期をずらすよう指示したことから、施工できなかった期間17日を付与するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	55,349,800		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。