

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年10月3日(木) 午前10時
入札番号	奥第1100号
工事名	金華山百連寺駒込線道路拡幅工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字二本木地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=95m、道路土工 N=1式、擁壁工 L=5m、側溝工 L=127m、構造物撤去工 N=1式、舗装工 A=508m2、区画線工 L=181m
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社大和建設		
	岩手県奥州市江刺西大通り7番29号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.10.9	13,530,000	R元.10.10 ~R2.2.21
第1回変更	R2.1.31		~R2.3.25
変更理由	施行区域内の支障物の移設に時間を要しているほか、同一箇所水道工事を実施していることから、工程調整のため施工を中断しなければならず、当初工期内の完成が困難であるため、工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.3.19	72,600	R2.3.31
変更理由	同一施工箇所において水道管敷設替工事を行った箇所の舗装本復旧工事を指示することによる舗装面積の増。また、増工により工期を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		13,602,600	

予定価格		13,540,000円			
最低制限価格		11,812,778円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ	13,340,000			
2	(有)胆沢建設				辞退
3	(有)五和建設	14,550,000			
4	岩手試錐工業(株)				辞退
5	(有)協成興業	13,220,000			
6	(有)県南グレーダー	13,150,000			
7	(株)県南設備				辞退
8	県南設備工業(株)				辞退
9	(有)佐々木建設				辞退
10	(株)菅原組	13,500,000			
11	(有)鈴木建設				辞退
12	(有)総建				辞退
13	(有)大和建設	12,300,000			落札
14	千葉工務				辞退
15	(株)野口				辞退
16	(株)広岡組				不参
17	(有)丸栄建設				辞退
18	(株)丸政				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。