

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年11月28日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1167号
工事名	北部第二処理分区鏡田地区ほか舗装復旧工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字鏡田地内ほか
工事種別	舗装
工事概要	表層工 A=1,214m ² 、舗装版破砕 A=1,216m ² 、不陸整正 A=1,220m ² 、溶融式区画線 L=110m、ペイント式区画線 L=230m
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	16者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装B級市内本社から16者)

予定価格		9,154,000円			
最低制限価格		7,936,633円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)太田建設	9,126,000			
2	(株)共和開発	9,560,000			
3	栗原建設(株)	9,500,000			
4	黒沢建設(株)	9,360,000			
5	(有)県南グレーダー				辞退
6	県南造園土木(株)	9,650,000			
7	(有)佐藤工営	9,200,000			
8	(株)菅原組	9,380,000			
9	(有)菅原建設	9,400,000			
10	(株)鈴健				辞退
11	須田建設				辞退
12	千葉工務				辞退
13	(株)北條工務店				辞退
14	(有)丸誠重機				辞退
15	丸谷興務店(株)	8,850,000			落札
16	吉田興業(有)				辞退
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸谷興務店株式会社 岩手県奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目102番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.12.4	9,735,000	R元.12.5 ~R2.3.2
第1回変更	R2.2.25	715,000	~R2.3.27
変更理由	道路管理者との協議により、舗装面積を増やす表層工の増、及び、既存舗装版が想定より厚かったため不陸整正時に補充材を追加することによる不陸整正工の増。またその増工により工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	10,450,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。