

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年9月12日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1082号
工事名	中央第三処理分区日高西地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢字日高西地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=394.2m、小口径泥土圧推進工(HPφ250) L=42.9m、管布設工(PPRφ150) L=344.5m、補助地盤改良工(薬液注入) N=52本、立杭工(鋼製ケーシングφ2000) N=2箇所、組立0号マンホール工 N=1箇所、組立1号マンホール工 N=6箇所、組立2号マンホール工 N=2箇所、小型マンホール(塩ビ製) N=2箇所、小型マンホール(レン製) N=2箇所、取付管及びます工 N=24箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	工藤建設株式会社 岩手県奥州市水沢真城字北館38番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.9.19	96,800,000	R元.9.20 ~R2.3.15
第1回変更	R2.2.17	44,042,900	~R2.3.27
変更理由	来年度施工予定区域の国道397号区間について、今年度追加施工することにより、来年度施工の舗装復旧工事に係る費用が削減できること、及び、追加施工区間の地権者より公共下水道への早期接続を望まれていることから、公共下水道の普及促進を図るため国道397号区間(283m)を追加施工することによる増。またその増工により工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.3.17	238,700	
変更理由	本復旧工にあたり当該路線に病院、金融機関、飲食店及び商業施設が隣接していることから各店舗と協議を行い営業に支障が出ないように交通誘導計画を再検討したことによる交通誘導警備員の増による増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	141,081,600		

予定価格		88,004,000円			
調査基準価格		77,969,158円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	91,000,000			
2	EC南部コーポレーション(株)	90,300,000			
3	板谷建設(株)	89,920,000			
4	岩手ニチレキ(株)	94,200,000			
5	及常建設(株)	89,600,000			
6	協友建設(株)	92,200,000			
7	工藤建設(株)	88,000,000			落札
8	栗原建設(株)	90,000,000			
9	進栄建設(株)	91,000,000			
10	(株)鈴健	89,480,000			
11	高惣建設(株)	92,000,000			
12	丸協建設(株)	91,500,000			
13	丸谷興務店(株)	90,000,000			
14	(株)横沢工業所				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。