

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

|       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入札日時  | 令和元年9月12日(木) 午前10時45分                                                                        |
| 入札番号  | 奥第1086号                                                                                      |
| 工事名   | 種山高原星座の森コテージ等改修工事                                                                            |
| 工事場所  | 奥州市江刺米里字大畑地内                                                                                 |
| 工事種別  | 建築                                                                                           |
| 工事概要  | (1)管理棟 外装及び屋根の塗装、西側木製デッキ解体、鋼製デッキに更新<br>(2)コテージ(M-1～M-4) 屋根の塗装、外壁は既設材の上に窯業系サイディングを被せて施工、木部の塗装 |
| 工事担当課 | 商工観光部商業観光課観光物産係                                                                              |
| 契約方法  | 指名競争入札(最低制限価格)                                                                               |
| 指名者数  | 24者(うち参加者7者)                                                                                 |
| 指名理由  | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)                                                                 |

【契約締結の内容】

|             |                                                                                                               |            |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 契約の相手先      | 株式会社共和開発                                                                                                      |            |                      |
|             | 岩手県奥州市衣川表96番地                                                                                                 |            |                      |
|             | 契約年月日                                                                                                         | 請負額(税込)    | 工期                   |
| 当初          | R元.9.19                                                                                                       | 17,270,000 | R元.9.20<br>～R元.12.18 |
| 第1回変更       | R元.12.3                                                                                                       | 2,024,000  | ～R2.1.10             |
| 変更理由        | 現地精査により、既設木製デッキ上に物置があったが、デッキを鉄製に更新することから、施工上解体する必要があること、また男子便所に漏水が判明したことから修理する必要があることによる増。またその増工により工期を延長するもの。 |            |                      |
| 第2回変更       |                                                                                                               |            |                      |
| 変更理由        |                                                                                                               |            |                      |
| 第3回変更       |                                                                                                               |            |                      |
| 変更理由        |                                                                                                               |            |                      |
| 変更後の請負額(税込) |                                                                                                               | 19,294,000 |                      |

|        |            |             |     |     |        |
|--------|------------|-------------|-----|-----|--------|
| 予定価格   |            | 16,930,000円 |     |     |        |
| 最低制限価格 |            | 15,294,962円 |     |     |        |
| 入札者名   |            | 入札額         |     |     | 備考     |
|        |            | 第1回         | 第2回 | 第3回 |        |
| 1      | (有)胆沢建設    |             |     |     | 辞退     |
| 2      | (株)石川工務所   |             |     |     | 辞退     |
| 3      | (有)伊藤建設興業  |             |     |     | 辞退     |
| 4      | (有)伊藤住建    |             |     |     | 辞退     |
| 5      | (有)及次工務店   |             |     |     | 辞退     |
| 6      | (有)恭立エンジニア |             |     |     | 辞退     |
| 7      | (株)共和開発    | 15,700,000  |     |     | 落札     |
| 8      | 県南造園土木(株)  | 15,820,000  |     |     |        |
| 9      | (有)工務店おのでら |             |     |     | 辞退     |
| 10     | (有)佐々木建設   | 15,080,000  |     |     | 最低制限失格 |
| 11     | (有)佐々木工務店  |             |     |     | 辞退     |
| 12     | (有)佐藤建設    |             |     |     | 辞退     |
| 13     | (株)菅原組     | 16,924,000  |     |     |        |
| 14     | (株)鈴健      |             |     |     | 辞退     |
| 15     | (有)総建      |             |     |     | 辞退     |
| 16     | 第一建設(株)    |             |     |     | 辞退     |
| 17     | (株)高橋工務店   |             |     |     | 辞退     |
| 18     | (有)土谷組     | 16,500,000  |     |     |        |
| 19     | (株)東瑛      |             |     |     | 辞退     |
| 20     | 畠山建設(株)    |             |     |     | 辞退     |
| 21     | (株)広岡組     |             |     |     | 辞退     |
| 22     | (有)ベストホーム  | 16,710,000  |     |     |        |
| 23     | 北星建設(株)    | 14,580,000  |     |     | 最低制限失格 |
| 24     | (有)丸栄建設    |             |     |     | 辞退     |
| 25     |            |             |     |     |        |
| 26     |            |             |     |     |        |
| 27     |            |             |     |     |        |
| 28     |            |             |     |     |        |
| 29     |            |             |     |     |        |
| 30     |            |             |     |     |        |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。