下 们 兀 干 及 契	州巾呂廷設工事	八化桁米						(金名	惧:忧极 <i>)</i>
入札日時	令和元年11月14日(木)午前9時				予定価格	18,404,000円			
入札番号	奥第1125号				調査基準価格	16,061,870円			
工事名	南部第五処理分区町屋敷地区ほか舗装復旧工事					入札額			- 備考
工事場所	奥州市水沢真城 5	字町屋敷地内ほか			八九百石	第1回	第2回	第3回	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
工事種別	舗装			1	EC南部コーポレーション(株)	18,600,000			
工事概要	舗装版破砕 A=2,875m2、不陸整正 A=2,875m2、表層 工 A=2,880m2、区画線工 L=360m			2	板谷建設(株)	18,730,000			
				3	岩手ニチレキ(株)	18,900,000			
				4	及常建設(株)	18,500,000			
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係				協友建設(株)	18,327,000			
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)				工藤建設(株)	18,200,000			落札
指名者数	9者(うち参加者9者)				進栄建設(株)	18,700,000			
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社)			8	髙惣建設(株)	19,000,000			
				9	(株)横沢工業所	18,590,000			
【契約締結の内容	\$]			10					
契約の相手先	工藤建設株式会社			11					
	岩手県奥州市水沢真城字北舘38番地1			12					
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13					
当 初	R元.11.20	20,020,000	R元.11.21 ~R2.3.4	14					
				15					
第1回変更	R2.2.26	946,000		16					
変更理由	現地踏査の結果、既設舗装厚が当初設計よりも厚く、不陸整正の補足材が必要になったことによる不陸整正工の増。			17					
				18					
				19					
第2回変更				20					
変更理由				21					
				22					
				23					
第3回変更				24					
変更理由				25					
				26					
				27					
変更後の請負額	(税込)	20,966,000		28					
		-		29					
				30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。