

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年6月11日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1013号
工事名	えさし藤原の郷 イベント広場他改修工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字小名丸地内
工事種別	建築
工事概要	イベント広場他改修
工事担当課	都市整備部都市計画課公園緑地係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	9者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築B級市内内本社)

予定価格		30,200,000円			
最低制限価格		27,399,121円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	31,000,000			
2	(株)太田建設	29,800,000			落札
3	(有)小野寺建設				辞退
4	工藤建設(株)	30,600,000			
5	黒沢建設(株)	31,700,000			
6	(有)建匠	32,909,800			
7	(株)佐藤建設	30,630,000			
8	佐野建設(株)	30,200,000			
9	(株)北條工務店				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社太田建設 岩手県奥州市水沢字欠の下61番地3		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.6.17	32,780,000	R2.6.18 ~R2.9.15
第1回変更	R2.9.4	6,248,000	~R2.10.9
変更理由	現地精査により、義経屋敷の塀について既存の壁を使用し改修予定であったが下地の劣化が著しく再利用できないため施工方法を変更するもの、また、同様に木部の腐食が進んでいる箇所について再利用できないため施工方法を変更することによる、壁仕上工事及び木工事の増による増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	39,028,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。