

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年2月13日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1195号
工事名	消防屯所(16-2)新築工事
工事場所	奥州市江刺米里字荒田表地内
工事種別	建築
工事概要	消防屯所(16-2)新築工事 一式
工事担当課	市民環境部危機管理課消防係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	23者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐々木建設		
	岩手県奥州市前沢字平前113番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.2.19	17,433,350	R2.2.20 ~R2.6.18
第1回変更	R2.6.10	298,650	~R2.6.30
変更理由	現地で掘削したところ、設計より高低差があったことから擁壁を嵩上げすることによる増額と、外線工事に不測の日数を要したため、工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	17,732,000		

予定価格		15,860,000円			
最低制限価格		14,317,586円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)石川工務所	16,290,000			
2	(有)伊藤建設興業				辞退
3	(有)伊藤住建				辞退
4	(有)及次工務店				辞退
5	(有)恭立エンジニア				辞退
6	(株)共和開発	16,800,000			
7	県南造園土木(株)	17,400,000			
8	(有)工務店おのでら	17,000,000			
9	(有)佐々木建設	15,848,500			落札
10	(有)佐々木工務店				辞退
11	(有)佐藤建設				辞退
12	(株)菅原組	16,652,000			
13	(株)鈴健				辞退
14	(有)総建				第1回無効
15	第一建設(株)				辞退
16	(株)高橋工務店	17,000,000			
17	(有)土谷組	16,770,000			
18	(株)東瑛				辞退
19	畠山建設(株)				辞退
20	(株)広岡組				辞退
21	(有)ベストホーム				辞退
22	北星建設(株)				辞退
23	(有)丸栄建設				辞退
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。