

令和2年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和2年5月14日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第2002号
業務名	奥州市橋りょう点検業務
履行場所	奥州市内
種別	橋りょう点検
業務概要	橋りょう点検 144橋
業務担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札
指名者数	11者(うち参加者11者)
指名理由	令和元年9月17日開催第8回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された業者

予定価格		18,220,000円			
最低制限価格		14,521,946円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)一測設計	15,682,362			
2	(株)岩手開発測量設計奥州営業所	20,000,000			
3	(株)エヌティーコンサルタント	16,916,717			
4	(株)菊池技研コンサルタント	15,682,039			
5	(株)昭和土木設計	15,681,698			
6	(株)東開技術	16,000,000			
7	東日設計コンサルタント(株)	15,350,000			落札
8	東北エンジニアリング(株)	20,000,000			
9	(株)土木技研奥州営業所	15,682,894			
10	(株)藤森測量設計奥州営業所	19,000,000			
11	(株)吉田測量設計	16,302,048			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	東日設計コンサルタント株式会社		
	岩手県盛岡市向中野三丁目5番46-101号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R2.5.20	16,885,000	R2.5.21 ~R2.10.1
第1回変更	R2.9.16		~R2.11.10
変更理由	点検作業が出水期と重なったことで、梯子を立てて点検することが困難な橋があることから、濁水期の9月10日より2か月間履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R2.10.20	1,188,000	
変更理由	現地精査により、橋りょう点検車の日数及び交通誘導員の増になることから、橋りょう点検機械器具費の増による増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		18,073,000	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。