

令和元年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

見 積 日 時	令和元年8月1日(木) 午前10時40分
見 積 番 号	奥第2019号
業 務 名	水沢第一工区小・中学校空調設備整備工事設計業務No.1
履 行 場 所	奥州市水沢字堀ノ内4番地2他
種 別	実施設計
業 務 概 要	水沢第一工区小・中学校空調設備整備工事設計業務No.1 一式
業務担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契 約 方 法	随意契約
指 名 者 数	1者(うち参加者1者)
指 名 理 由	本業務は、奥州市立学校施設空調設備整備事業(水沢第一工区)について締結した基本協定書中 7 協定条項 第2条第2項 に基づき(有)アトリエ匠・安部建築計画に見積徴取を行うものとし、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社アトリエ匠・安部建築計画		
	岩手県奥州市江刺愛宕字大畑303番地7		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当 初	R元.8.7	9,288,000	R元.8.8 ～R元.9.30
第1回変更	R元.9.27	172,000	～R元.10.25
変 更 理 由	現地精査により、施設の図面等の資料の不足が判明し、調査等に不測の日数を要するため工期を延長するもの。またそれにより消費税が増となることによる増。		
第2回変更			
変 更 理 由			
第3回変更			
変 更 理 由			
変更後の委託料(税込)		9,460,000	

予定価格		8,720,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アトリエ匠・安部建築計画	9,300,000	9,000,000	8,600,000	決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

注) 入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。