

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年7月2日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1027号
工事名	珠数石線舗装新設工事
工事場所	奥州市江刺梁川字二渡地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 278m、道路土工 1式、舗装工 834m ² 、不陸 整正 322m ²
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装C級 市内内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社エスケープルドーザ		
	岩手県奥州市江刺梁川字大尻215番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.7.8	3,718,000	R2.7.9 ~R2.9.20
第1回変更	R2.8.24		~R2.10.12
変更理由	7月27日から28日にかけての大雨の影響により、当該路線に 近接する農地災害が発生し、その復旧工事との調整に不測の 日数を要することから工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.9.30	1,701,700	
変更理由	現地精査により、不陸整正の施工面積が増えたことによる不 陸整正工の増及び大雨被害による流水の影響で路肩がさらに 削られたことにより耐候性土のうの設置の必要が生じたこと による土のう工の増による増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		5,419,700	

予定価格		3,560,000円			
最低制限価格		3,074,393円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)朝倉建設	3,508,000			
2	(有)エスケープルドーザ	3,380,000			落札
3	(有)小山ブロック				辞退
4	(有)共和重機				辞退
5	(株)スマイヴ	3,600,000			
6	(有)総建				辞退
7	(有)大和建设	3,560,000			
8	高橋建設				辞退
9	(株)東北ネット工業	3,531,000			
10	(有)土木施工管理事務所	3,420,000			
11	(株)箱根建設				辞退
12	(株)広岡組	4,157,000			
13	(有)丸勝工建				辞退
14	丸清建設(有)				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。