

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年10月15日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1070号
工事名	本庁舎3階トイレ改修工事
工事場所	奥州市水沢大手町一丁目地内
工事種別	管
工事概要	給排水衛生設備改修 一式(男子トイレ 自動フラッシュ小便器 6組、洋風大便器 1組、女子トイレ 洋風大便器 4組(洗淨付1組))、汚水及び通気管等改修 一式
工事担当課	財務部財産運用課管財係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	13者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管A級市内本社)

予定価格		4,590,000円		
最低制限価格		4,204,108円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)	4,700,000			
2 板谷建設(株)	4,830,000			
3 及川設備工業(株)				辞退
4 及常建設(株)	4,800,000			
5 県南設備工業(株)	4,850,000			
6 (株)今野商店				辞退
7 (株)水道センター	5,000,000			
8 (株)セントラル設備機器	4,880,000			
9 (株)高松水道工業				辞退
10 (株)ホソカワ	5,100,000			
11 水沢ガス(株)	5,000,000			
12 (株)水沢工事センター	4,550,000			落札
13 (株)ワールド設備機器				辞退
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社水沢工事センター		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字前田20番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.10.21	5,005,000	R2.10.22 ~R2.12.20
第1回変更	R2.12.7	209,000	~R3.1.4
変更理由	現地踏査により、給水配管経路が図面と異なることが判明し、小便器系統の止水のために仕切弁が必要となったことによる増。また、作業に伴い、工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		5,214,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。