

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年2月6日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1193号
工事名	江刺第一中学校屋内運動場改築機械設備工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字小境地内
工事種別	管
工事概要	屋内運動場改築機械設備工事一式 延べ面積: 2,316.29m2 構造:鉄骨造 階数:地上2階建、ほか渡り 廊下
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	13者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管A級市 内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社ホソカワ		
	岩手県奥州市水沢姉体町字林前9番地8		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.2.13	16,500,000	R2.2.14 ~R3.2.7
第1回変更	R2.12.23	7,282,000	
変更理由	屋内消火栓設備は既設消火栓ポンプに接続する計画であったが、詳細調査の結果、改築時の図面と現況に差異があり、ポンプ容量及び放水圧力の能力不足が判明したためポンプを更新すること、また、試掘等実地精査により、既設給排水管が新築建物の支障になるため移設すること、同じく校舎と体育館の渡り廊下接続に支障となる部分の油配管を移設することによる増。		
第2回変更	R3.1.28	528,000	~R3.2.28
変更理由	サッシ交換に伴う既存校舎FF暖房機の取り外し及び再設置による増。また、降雪による関連工事(建築)の工期延長に伴い、併せて工期を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		24,310,000	

予定価格		15,040,000円			
調査基準価格		13,559,383円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	17,800,000			第2回辞退
2	板谷建設(株)				辞退
3	及川設備工業(株)				辞退
4	及常建設(株)	17,500,000	16,900,000	16,400,000	
5	県南設備工業(株)	18,060,000	16,900,000	16,300,000	
6	(株)今野商店				辞退
7	(株)水道センター	17,700,000	16,900,000	16,400,000	
8	(株)セントラル設備機器	17,750,000	16,850,000	16,300,000	
9	(株)高松水道工業				辞退
10	(株)ホソカワ	17,000,000	16,500,000	15,000,000	落札
11	水沢ガス(株)	18,970,000	16,970,000	16,470,000	
12	(株)水沢工事センター	17,480,000	16,780,000	16,280,000	
13	(株)ワールド設備機器	19,500,000	16,850,000	16,350,000	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。