

# 令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和2年2月6日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1192号
工事名	江刺第一中学校屋内運動場改築建築工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字小境地内
工事種別	建築
工事概要	屋内運動場改築建築工事一式 延べ面積: 2,316.29m <sup>2</sup> 構造:鉄骨造 階数:地上2階建、ほか渡り廊下
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札
指名者数	3者(うち参加者3者)
指名理由	回議による奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者

予定価格		524,800,000円			
最低制限価格		482,816,000円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	丸協建設(株)・EC南部コーポレーション(株)特定市営建設工事共同企業体	600,000,000			第2回辞退
2	高惣建設(株)・板谷建設(株)特定市営建設工事共同企業体	545,000,000	524,000,000		落札
3	千葉建設(株)・丸谷興務店(株)特定共同企業体	558,000,000	543,000,000		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

## 【契約締結の内容】

契約の相手先	高惣建設(株)・板谷建設(株)特定市営建設工事共同企業体		
	岩手県奥州市水沢花園町一丁目1番7号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.3.12	576,400,000	R3.2.4
第1回変更	R2.3.30		
変更理由	設計に不測の時間を要したため、当初見込みの工事が実施できないため。		
第2回変更	R3.1.28	1,001,000	~R3.2.28
変更理由	既設設備配管の切り回し範囲と根切り土仮置き場が干渉するため敷地外へ根切り土仮置き場を変更すること、校舎内の改造工事のため生徒の安全に配慮し仮設間仕切りを設置すること、アリーナの換気を効果的に行うため窓開閉装置を設置することなどによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		577,401,000	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。