

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年10月29日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1075号
工事名	令和2年災第31号新田線道路災害復旧工事
工事場所	奥州市江刺伊手字新田地内
工事種別	土木
工事概要	復旧延長 21m、幅員 4.8～5.0m、かご枠工 224m、客土吹付 50m ² 、崩土除去 90m ³ 、残土処理工 230m ³ 、大型土のう(撤去) 12袋
工事担当課	都市整備部維持管理課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社山下建設		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字内ノ町64番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.11.5	8,030,000	R2.11.6 ～R3.3.3
第1回変更	R3.2.18		～R3.3.31
変更理由	令和2年12月14日からの予期せぬ大雪により、現場着手が困難となったことから、工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.3.31		～R3.5.28
変更理由	令和2年12月14日からの予期せぬ大雪により、現場着手が困難となったことから、工期を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		8,030,000	

予定価格		7,303,000円			
最低制限価格		6,339,474円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ	8,230,000	7,580,000		
2	(有)朝倉建設	7,740,000	7,550,000		
3	(有)網代建設				辞退
4	(有)五和建設				辞退
5	(有)西條創建	8,000,000	7,570,000		
6	(有)佐々木組				不参
7	(有)佐藤工営	7,900,000	7,550,000		
8	(株)島元組				辞退
9	(株)菅原組	7,980,000	7,560,000		
10	(有)総建				辞退
11	(有)大和建設	8,140,000	7,570,000		
12	(株)野口				辞退
13	(株)箱根建設				辞退
14	(株)丸政				辞退
15	(有)緑造園				辞退
16	(株)御幸造園	9,000,000	7,500,000		
17	(株)山下建設	7,600,000	7,300,000		落札
18	(有)わかば	7,621,000	7,580,000		
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。