

令和2年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年12月3日(木) 午前10時15分			予定価格	1,463,000円																																																																		
入札番号及び 工事名	奥第1093号 2年災103玉里矢ノ目沢(2)地区農地災害復旧工事 奥第1094号 2年災1107玉里矢ノ目沢(1)地区水路災害復旧工事(合併)			最低制限価格	1,267,420円																																																																		
				入札者名	入札額			備考																																																															
					第1回	第2回	第3回																																																																
					1 (有)石健設備					辞退																																																													
工事種別	土木工事			2 (有)伊藤建設興業				辞退																																																															
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			3 (株)ウッディ開発				辞退																																																															
指名者数	23者(うち参加者10者)			4 (有)エスケープルドーザ	1,400,000			落札																																																															
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社)			5 及次建設				辞退																																																															
【契約締結の内容】 <table><tr><td>入札番号</td><td colspan="3">奥第1094号</td></tr><tr><td>工事名</td><td colspan="3">2年災1107玉里矢ノ目沢(1)地区水路災害復旧工事</td></tr><tr><td>工事場所</td><td colspan="3">奥州市江刺玉里字矢ノ目沢地内</td></tr><tr><td>工事概要</td><td colspan="3">土工 一式、運搬工 一式、法面工 25m2、水路工 11m、付帯施設工 一式</td></tr><tr><td>工事担当課</td><td colspan="3">農林部農地林務課</td></tr><tr><td rowspan="2">契約の相手先</td><td colspan="3">有限会社エスケープルドーザ</td></tr><tr><td colspan="3">岩手県奥州市江刺梁川字大尻215番地</td></tr><tr><td></td><td>契約年月日</td><td>請負額(税込)</td><td>工期</td></tr><tr><td>当初</td><td>R2.12.9</td><td>1,507,000</td><td>R2.12.10☐R3.3.31</td></tr><tr><td>第1回変更</td><td>R3.3.31</td><td>△ 46,200</td><td>～R3.6.30</td></tr><tr><td>変更理由</td><td colspan="3">冬期労務補正解除による減額、及び、降雪により作業に遅れが生じたことから工期を延長するもの。</td></tr><tr><td>第2回変更</td><td>R..</td><td></td><td></td></tr><tr><td>変更理由</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>第3回変更</td><td>R..</td><td></td><td></td></tr><tr><td>変更理由</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">変更後の請負額(税込)</td><td>1,460,800</td><td></td></tr></table>				入札番号	奥第1094号			工事名	2年災1107玉里矢ノ目沢(1)地区水路災害復旧工事			工事場所	奥州市江刺玉里字矢ノ目沢地内			工事概要	土工 一式、運搬工 一式、法面工 25m2、水路工 11m、付帯施設工 一式			工事担当課	農林部農地林務課			契約の相手先	有限会社エスケープルドーザ			岩手県奥州市江刺梁川字大尻215番地				契約年月日	請負額(税込)	工期	当初	R2.12.9	1,507,000	R2.12.10☐R3.3.31	第1回変更	R3.3.31	△ 46,200	～R3.6.30	変更理由	冬期労務補正解除による減額、及び、降雪により作業に遅れが生じたことから工期を延長するもの。			第2回変更	R..			変更理由				第3回変更	R..			変更理由				変更後の請負額(税込)		1,460,800		6 (有)小山ブロック				辞退
				入札番号	奥第1094号																																																																		
				工事名	2年災1107玉里矢ノ目沢(1)地区水路災害復旧工事																																																																		
				工事場所	奥州市江刺玉里字矢ノ目沢地内																																																																		
				工事概要	土工 一式、運搬工 一式、法面工 25m2、水路工 11m、付帯施設工 一式																																																																		
				工事担当課	農林部農地林務課																																																																		
				契約の相手先	有限会社エスケープルドーザ																																																																		
					岩手県奥州市江刺梁川字大尻215番地																																																																		
					契約年月日	請負額(税込)	工期																																																																
				当初	R2.12.9	1,507,000	R2.12.10☐R3.3.31																																																																
				第1回変更	R3.3.31	△ 46,200	～R3.6.30																																																																
				変更理由	冬期労務補正解除による減額、及び、降雪により作業に遅れが生じたことから工期を延長するもの。																																																																		
				第2回変更	R..																																																																		
				変更理由																																																																			
				第3回変更	R..																																																																		
				変更理由																																																																			
				変更後の請負額(税込)		1,460,800																																																																	
				7 (有)菊堅建設				辞退																																																															
				8 (有)協成興業	1,710,000																																																																		
				9 (有)クレンリネスサンライズ	1,821,000																																																																		
				10 (有)県南グレーダー	1,620,000																																																																		
11 (有)広新電設工業				辞退																																																																			
12 (有)佐々木工業				辞退																																																																			
13 (有)佐藤工営	1,580,000																																																																						
14 (株)住設アベ	1,595,000																																																																						
15 (有)大和建設	1,600,000																																																																						
16 高橋建設				辞退																																																																			
17 (有)東北クリエート	1,648,000																																																																						
18 (有)土木施工管理事務所	1,565,000																																																																						
19 (株)初貝住設店				不参																																																																			
20 (有)ベストホーム				辞退																																																																			
21 (有)丸勝工建				辞退																																																																			
22 丸清建設(有)				辞退																																																																			
23 (有)わかば	1,550,000																																																																						
24																																																																							
25																																																																							

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。