

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年1月28日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1125号
工事名	2年災1106玉里大森前(1)地区水路災害復旧工事
工事場所	奥州市江刺玉里字大森前地内
工事種別	土木
工事概要	土工一式、運搬工一式、法面工 29m2、ブロック積工 10m2
工事担当課	農林部農地林務課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者3者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社大和建設		
	岩手県奥州市江刺西大通り7番29号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.2.3	2,640,000	R3.2.4 ~R3.3.31
第1回変更	R3.3.31	△ 110,000	~R3.6.30
変更理由	冬期労務補正解除による減額、及び、降雪により作業に遅れが生じたことから工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	2,530,000		

予定価格		2,442,000円		
最低制限価格		2,115,060円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)及次工務店				辞退
2 (有)協成興業	2,660,000	2,440,000		
3 (有)共和重機				辞退
4 県南造園土木(株)	2,760,000	2,440,000		
5 (有)佐々木建設				辞退
6 (有)佐々木工務店				辞退
7 (有)佐藤建設				辞退
8 (株)島元組				辞退
9 (株)菅原工務所				辞退
10 須田建設				辞退
11 (有)大和建設	2,450,000	2,400,000		落札
12 (株)高橋建設工業				辞退
13 (株)高松水道工業				辞退
14 野田工業(有)				辞退
15 畠山建設(株)				辞退
16 (株)丸聖造園				辞退
17 (有)丸誠重機				不参
18 (有)緑造園				辞退
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。