

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年11月12日(木) 午前10時
入札番号	奥第1082号
工事名	岩谷堂放課後児童クラブ増築電気設備工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字一本松地内
工事種別	電気
工事概要	園舎増築工事 一式、既存園舎改修工事 一式 延べ面積:572.16m2(既存園舎:461.24m2、増築園舎: 110.92m2) 構造:木造 階数:地上2階建
工事担当課	健康こども部こども家庭課児童育成係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	15者(うち参加者3者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(電気BC級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社広新電設工業 岩手県奥州市水沢字水山227番地2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.11.18	3,003,000	R2.11.19 ~R3.3.18
第1回変更	R3.2.26		~R3.4.30
変更理由	主体工事である建築工事の工程変更に伴い、付随する本工事の工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.4.26	231,000	~R3.5.21
変更理由	児童の安全を考慮して建物の西側に照明を設置すること、及び関連工事での既存壁の施工を取りやめ既存のままとするため、施工方法を見直すことによる増。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、工程を見直す必要が生じ、工期を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	3,234,000		

予定価格		2,770,000円			
最低制限価格		2,472,438円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	岩手信号防災(株)				辞退
2	(有)岩谷堂電気工事				辞退
3	江刺電工(株)	3,147,000			
4	(有)エンドー電設				辞退
5	(株)オイラー				辞退
6	(有)小野寺電気工事	3,596,000			
7	工藤建設(株)				辞退
8	(有)広新電設工業	2,730,000			落札
9	(有)酒井電気				辞退
10	三栄電機工業(株)				辞退
11	(有)誠和電設				辞退
12	(株)千田電機				辞退
13	(資)前沢電力工業所				辞退
14	(株)水沢電気工事				辞退
15	(有)若柳電気工事				辞退
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。