

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年11月12日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第1084号
工事名	令和2年災第32号根岸線道路災害復旧工事
工事場所	奥州市江刺広瀬字根岸地内
工事種別	土木
工事概要	復旧延長 19m、幅員 4.4m、コンクリートブロック積工 65m <sup>2</sup> 、小口止工 3m <sup>3</sup> 、すり付け工 14m、アスファルト舗装工 16m <sup>2</sup> 、大型土のう 19袋
工事担当課	都市整備部維持管理課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

予定価格		7,560,000円			
最低制限価格		6,563,871円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)及次工務店				辞退
2	(有)協成興業	7,830,000	7,790,000	7,560,000	
3	(有)共和重機				辞退
4	(株)県南設備	8,200,000	7,700,000	7,500,000	
5	県南造園土木(株)	8,480,000	7,780,000	7,580,000	
6	(有)佐々木建設				辞退
7	(有)佐々木工務店				辞退
8	(有)佐藤建設				辞退
9	(有)佐藤工営	7,945,000	7,750,000	7,550,000	
10	(株)スマイヴ				辞退
11	千葉建設(株)	8,400,000	7,700,000	7,550,000	
12	千葉工務				辞退
13	畠山建設(株)				辞退
14	(株)広岡組				辞退
15	(株)ホソカワ	9,100,000	7,755,000	7,525,000	
16	(有)緑造園				辞退
17	(株)御幸造園	8,460,000	7,700,000	7,480,000	
18	(有)わかば	7,800,000	7,600,000	7,200,000	落札
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社わかば 岩手県奥州市江刺玉里字巽沢235番地2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.11.18	7,920,000	R2.11.19 ~R3.3.17
第1回変更	R3.3.4		~R3.3.31
変更理由	河川法第24条・第26条1項の許可申請に不測の日数を要したため、工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.3.31		~R3.5.28
変更理由	河川法第24条・第26条1項の許可申請に不測の日数を要したため、工期を延長するもの。		
第3回変更	R3.5.17		~R3.6.20
変更理由	4月に発生した2回の河川増水により水位が上昇し、現地に設置していた仮締切の中に水及び土砂が侵入したことから施工が困難となり、水位が下がるまでの日数、締切内の排水及び流入土砂の撤去等の対応で不測の日数を要したため、工期を延長するもの。		
変更後の請負額(税込)	7,920,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。