

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|---|
| 入札日時 | 令和3年3月18日(木) 午前9時30分 |
| 入札番号 | 奥第1138号 |
| 工事名 | 蓬田橋橋りょう撤去工事 |
| 工事場所 | 奥州市江刺玉里字蓬田地内 |
| 工事種別 | 土木 |
| 工事概要 | 橋長 21m、土工 1式、橋りょう上部工撤去 54m ² 、運搬処理工 1式、敷鉄板 100m ² 、主体足場 64掛m ² |
| 工事担当課 | 都市整備部土木課道路計画係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(最低制限価格) |
| 指名者数 | 23者(うち参加者5者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社) |

| 予定価格 | | 1,654,000円 | | |
|------------------|-----------|------------|-----|----|
| 最低制限価格 | | 1,417,637円 | | |
| 入札者名 | 入札額 | | | 備考 |
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 (有)石健設備 | | | | 辞退 |
| 2 (有)伊藤建設興業 | | | | 辞退 |
| 3 (株)ウッディ開発 | | | | 辞退 |
| 4 (有)エスケープルドーザ | 1,640,000 | | | 落札 |
| 5 及次建設 | | | | 不参 |
| 6 (有)菊堅建設 | | | | 辞退 |
| 7 (有)共和重機 | | | | 辞退 |
| 8 (有)クレンリネスサンライズ | | | | 辞退 |
| 9 (有)広新電設工業 | | | | 辞退 |
| 10 (有)佐々木工業 | | | | 辞退 |
| 11 (有)佐藤工営 | 2,026,000 | | | |
| 12 (株)住設アベ | | | | 辞退 |
| 13 (有)大和建設 | 1,950,000 | | | |
| 14 高橋建設 | | | | 辞退 |
| 15 (株)高松水道工業 | | | | 辞退 |
| 16 (有)東北クリエート | 1,980,000 | | | |
| 17 (有)土木施工管理事務所 | 1,900,000 | | | |
| 18 (株)初貝住設店 | | | | 辞退 |
| 19 (有)ベストホーム | | | | 辞退 |
| 20 (有)丸勝工建 | | | | 辞退 |
| 21 丸清建設(有) | | | | 辞退 |
| 22 (株)山下建設 | | | | 辞退 |
| 23 (有)わかば | | | | 辞退 |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|--|-----------|---------------------|
| 契約の相手先 | 有限会社エスケープルドーザ 岩手県奥州市江刺梁川字大尻215番地 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R3.3.24 | 1,804,000 | R3.3.25 ~R3.6.22 |
| 第1回変更 | R3.6.4 | 488,400 | |
| 変更理由 | 工事車両が通行する上で、養生が必要となる箇所に仮設工として敷鉄板が必要となったことによる仮設工の増による増。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | 2,292,400 | | |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。