

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年3月11日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1133号
工事名	ぬくもりの家空調設備等改修工事
工事場所	奥州市胆沢南都田字大持地内
工事種別	管
工事概要	ぬくもりの家内の地域交流スペースエリア及びさつき街エリア共用部のエアコン工事
工事担当課	胆沢総合支所健康福祉グループ
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者11者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管B級市内本社)

予定価格		11,930,000円			
最低制限価格		10,832,458円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢住宅設備				辞退
2	(株)オイラー				辞退
3	(株)太田建設				辞退
4	(有)大宮管工業	12,580,000	11,850,000		
5	協栄電工(株)	12,490,000	11,850,000		
6	共和設備工業(株)	13,200,000	11,900,000		
7	(有)クレンリネスサンライズ	13,295,000	19,800,000		
8	(株)県南設備	12,000,000	11,500,000		落札
9	(有)広新電設工業	13,130,000			第2回辞退
10	佐野建設(株)	12,500,000	11,980,000		
11	(株)サンライフ	12,555,000	11,950,000		
12	(株)初貝住設店	12,760,000	19,800,000		
13	(有)升谷商会	12,500,000	11,900,000		
14	(株)丸政	13,100,000	11,950,000		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社県南設備		
	岩手県奥州市水沢工業団地二丁目10番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.3.17	12,650,000	R3.3.18 ~R3.5.26
第1回変更	R3.5.11	704,000	~R3.6.25
変更理由	高調波の検討により室外機にアクティブフィルターを取り付ける必要が生じたことによる増。また、アクティブフィルターの納期が注文から3週間かかること、及び施工場所まではワクチン接種会場を通らなければならず、機器の取り付け作業のスケジュールを調整するため工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		13,354,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。