

令和2年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年11月5日(木) 午前9時30分	予定価格	51,826,000円			
入札番号及び 工事名	奥第1076号 藤里口内線歩道新設その1工事(合併) 奥第1077号 藤里口内線歩道新設その2工事(合併)	調査基準価格	45,745,254円			
		入札者名	入札額			備考
			第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木工事	1 (株)浅間建設	53,000,000			第2回辞退
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)	2 EC南部コーポレーション(株)	53,300,000	51,800,000		
指名者数	14者(うち参加者12者)	3 板谷建設(株)	52,800,000	51,800,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)	4 岩手ニチレキ(株)				辞退
		5 及常建設(株)	52,900,000	51,800,000		
		6 協友建設(株)	52,000,000	51,400,000		落札
		7 工藤建設(株)	52,600,000	51,800,000		
		8 栗原建設(株)	53,000,000	51,800,000		
		9 進栄建設(株)	54,000,000	51,700,000		
		10 (株)鈴健	53,100,000	51,900,000		
		11 高惣建設(株)	53,800,000	51,790,000		
		12 丸協建設(株)	52,650,000	51,700,000		
		13 丸谷興務店(株)	53,000,000	51,950,000		
		14 (株)横沢工業所				辞退
		15				
		16				
		17				
		18				
		19				
		20				
		21				
		22				
		23				
		24				
		25				

【契約締結の内容】

入札番号	奥第1076号		
工事名	藤里口内線歩道新設その1工事(合併)		
工事場所	奥州市江刺五里字中樋茂井野地内ほか		
工事概要	施工延長 477m、道路土工 1式、排水構造物工 255m、構造物撤去工 1式		
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係		
契約の相手先	協友建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢若柳字上土橋58番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.11.11	6,601,100	R2.11.12~R3.3.15
第1回変更	R3.2.8		~R3.3.26
変更理由	令和2年12月14日以降の大雪により、現場での作業を行うことが出来ない状況が続いたため、工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.3.19	1,652,200	
変更理由	現地精査により、隣接する水田への水入れ時期を考慮し、藤里口内線歩道新設その2工事(合併)で見込んでいた排水構造物の施工を先行することによる排水構造物工の増による増。		
第3回変更	R..		
変更理由			
変更後の請負額(税込)		8,253,300	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。