

令和3年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年4月15日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第2001号
業務名	奥州市橋りょう点検業務
履行場所	奥州市内
種別	橋りょう点検
業務概要	橋りょう点検 318橋
業務担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札
指名者数	11者(うち参加者11者)
指名理由	令和元年9月17日開催第8回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された業者

予定価格		30,760,000円			
最低制限価格		24,481,972円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)一測設計	24,481,972			くじ
2	(株)岩手開発測量設計奥州営業所	30,800,000			
3	(株)エヌティーコンサルタント	24,285,104			最低制限失格
4	(株)菊池技研コンサルタント	24,481,972			くじ落札
5	(株)昭和土木設計	24,482,594			
6	(株)東開技術	26,146,000			
7	東日設計コンサルタント(株)	24,481,972			くじ
8	東北エンジニアリング(株)	60,000,000			
9	(株)土木技研奥州営業所	28,000,000			
10	(株)藤森測量設計奥州営業所	24,481,972			くじ
11	(株)吉田測量設計	25,070,000			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社菊池技研コンサルタント 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前6番地8		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R3.4.21	26,930,169	R3.4.22 ~R3.10.19
第1回変更	R3.10.7	1,009,831	~R3.12.3
変更理由	現地精査により、PCB含有塗装の疑いがある橋りょうがあり、PCB含有塗装が認められる場合、令和8年度内を期限に処理を行う必要があり、今後の塗装塗替設計及び修繕工事の実施における事業調整の必要があることから塗膜調査を実施することによる増。また、点検作業が用水路の出水期と重なり、梯子を立てて点検することが困難な橋及び溝橋があることから、履行期間を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	27,940,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。