

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年6月3日(木) 午前10時
入札番号	奥第1009号
工事名	岩瀬橋八幡線舗装新設工事
工事場所	奥州市江刺稲瀬字広岡前地内
工事種別	舗装
工事概要	施行延長 176m、道路土工 1式、構造物撤去工 1式、舗装工 602m ² 、道路付属設備工 9本
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	13者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装C級市内本社)

予定価格		3,139,000円			
最低制限価格		2,704,945円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)朝倉建設	3,300,000			
2	(有)エスケープルドーザ	3,300,000			
3	(有)共和重機	3,050,000			落札
4	(株)スマイヴ				辞退
5	(有)総建				辞退
6	(有)大和建设	3,155,000			
7	高橋建設				辞退
8	(株)東北ネット工業	3,190,000			
9	(有)土木施工管理事務所	3,180,000			
10	(株)箱根建設				辞退
11	(株)広岡組				辞退
12	(有)丸勝工建				辞退
13	丸清建設(有)				辞退
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社共和重機		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字北八日市139番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.6.9	3,355,000	R3.6.10 ~R3.8.20
第1回変更	R3.8.18	50,600	
変更理由	現地精査により、舗装版破碎の面積及びアスファルト殻の処分費の増による構造物撤去工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		3,405,600	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。