

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年6月17日(木) 午前10時
入札番号	奥第1018号
工事名	えさし藤原の郷 義経屋敷他改修工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字小名丸地内
工事種別	建築
工事概要	義経屋敷他改修
工事担当課	都市整備部都市計画課公園緑地係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	9者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築B級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社佐藤建設		
	岩手県奥州市胆沢南都田字鶴田8番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.6.23	17,270,000	R3.6.24 ~R3.9.21
第1回変更	R3.9.13	1,672,000	~R3.10.15
変更理由	現地精査により、楽屋、東屋、弁慶館の屋根について既存の棟木を使用する方法で改修予定であったが棟木の腐食が著しく再利用できないため施工方法を変更するもの、また、同様に木部の劣化が進んでいる箇所について施工方法を変更することによる、棟木改修工事及び屋根改修工事の増による増。 改修方法の検討及び木材の納入に日数を要したことから工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.10.13	2,497,000	
変更理由	現地精査により、板門及び上土門において、門扉の塗料の経年劣化が著しいことから再塗装を行うこと、舞楽殿及び板橋において、木材の腐食や経年により躯体、橋桁及び床板の劣化が著しいことから改修を行うことによる増		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		21,439,000	

予定価格		15,760,000円			
最低制限価格		14,229,460円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	16,800,000			
2	(株)太田建設	16,500,000			
3	(有)小野寺建設				辞退
4	工藤建設(株)				辞退
5	黒沢建設(株)				無効
6	(有)建匠	17,095,300			
7	(株)佐藤建設	15,700,000			落札
8	佐野建設(株)	17,000,000			
9	(株)北條工務店	16,800,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。