

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年8月5日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1035号
工事名	松堂八幡線新張踏切拡幅関連工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字九蔵田地内
工事種別	土木
工事概要	道路土工 1式、構造物撤去工 1式、舗装工 180m <sup>2</sup> 、縁石工 21m、区画線工 43m
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

予定価格		4,788,000円			
最低制限価格		4,152,280円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ				辞退
2	(有)五和建设	4,800,000	4,650,000		落札
3	(株)イワナン	5,187,000	4,750,000		
4	(有)及修土木工業				辞退
5	(有)大宮管工業				辞退
6	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
7	(有)県南グレーダー				辞退
8	県南設備工業(株)				辞退
9	県南造園土木(株)	5,480,000	4,790,000		
10	(有)佐々木組				辞退
11	(有)佐藤建設				辞退
12	(株)水道センター	5,370,000	4,790,000		
13	(株)菅原組	5,300,000	4,770,000		
14	(有)総建				辞退
15	(有)大伸工業				辞退
16	(株)高橋建設工業	5,650,000	4,760,000		
17	千葉工務				辞退
18	(株)御幸造園	5,400,000	4,720,000		
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社五和建设		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字荒屋敷30番地3		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.8.11	5,115,000	R3.8.12 ~R3.11.18
第1回変更	R3.11.11	146,300	
変更理由	関連するJR施工分の工事との調整により、当初見込んでいた作業日数を増やすことによる保安費の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		5,261,300	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。