

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年4月22日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1001号
工事名	江刺第一中学校旧屋内運動場解体及び駐車場整備工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字小境地内
工事種別	建築
工事概要	旧屋内運動場解体撤去、外構整備(北側階段、土間テラス、中庭駐車場舗装、北側駐車場整備、側溝布設ほか)
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	6者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築A級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	高惣建設株式会社 岩手県奥州市水沢花園町一丁目1番7号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.4.30	55,000,000	R3.5.6 ~R3.9.18
第1回変更	R3.9.13	7,458,000	~R3.11.12
変更理由	現地調査により、給水切り回しや既設電気撤去及び切り回し範囲の確定、発生材運搬処分の実数量の精査、スクールバス計画の見直しに伴う外構計画の見直しによる舗装面積の増などによる増額。また、地盤が想定以上に軟弱であり、地盤改良方法の検討に日数を要していることから、工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.11.8	748,000	~R3.12.24
変更理由	現地調査の結果、アスベスト含有材であることが判明したことにより屋根解体費を増額するため。		
第3回変更	R3.12.20	11,011,000	
変更理由	解体建築物部分の土質が軟弱であるため、路床改良を行ったことによる増。		
変更後の請負額(税込)	74,217,000		

予定価格		50,980,000円			
調査基準価格		46,628,343円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	62,200,000	52,450,000		第3回辞退
2	板谷建設(株)	55,000,000	52,000,000	50,500,000	
3	高惣建設(株)	52,500,000	51,000,000	50,000,000	落札
4	千葉建設(株)	59,000,000			第2回辞退
5	丸協建設(株)	60,800,000			第2回辞退
6	丸谷興務店(株)	56,000,000			第2回辞退
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。