

# 令和3年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年8月26日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第2025号
業務名	長者ヶ原廃寺跡測量業務
履行場所	奥州市衣川田中西59-1ほか
種別	測量一般
業務概要	長者ヶ原廃寺跡史跡整備に係る測量業務 基準点測量(3級・4級) N=3点、地形測量 A=0.07ha、応用測量(路線測量) L=0.14km、用地測量 A=2.25ha
業務担当課	教育委員会事務局歴史遺産課世界遺産登録推進室
契約方法	指名競争入札
指名者数	12者(うち参加者12者)
指名理由	建設関連業務入札参加資格登録業者(測量「測量一般」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者

予定価格		11,820,000円			
最低制限価格		9,318,910円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)アクト技術開発	9,319,066			
2	(有)ケーエステック	9,180,000			最低制限失格
3	興国設計(株)	9,326,626			
4	(有)江和設計	10,450,000			
5	(株)中央測量設計	9,318,465			最低制限失格
6	(株)東開技術	9,372,860			
7	(有)東北測技	9,354,400			
8	(株)東北プランニング	9,500,000			
9	(有)ナイス測量	9,420,000			
10	(株)南部測量設計	9,327,231			
11	(株)ランド技術設計	9,318,910			落札
12	(有)ワイエス測量設計	9,600,000			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社ランド技術設計 岩手県奥州市水沢西町4番26号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R3.9.1	10,250,801	R3.9.2 ~R4.1.13
第1回変更	R3.12.28		~R4.3.15
変更理由	公図と地積測量図により現地測量を実施したところ、周辺が土地改良事業の実施地域で整合が取れず、調整図面の作成及び土地改良区との協議、登記図面と整合させるための現地作業と復元に不測の日数を要したため履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R4.2.28	309,199	
変更理由	登記面積との差異が発覚し、数量を精査したことによる測量面積の増、及び既設基準点が消失により使用できなかったため新たに基準点を設置したことによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	10,560,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。