

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年9月30日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1058号
工事名	胆沢支庁舎空調設備等更新工事
工事場所	奥州市胆沢南都田字加賀谷地地内
工事種別	管
工事概要	冷凍機設備更新工 一式、高圧配電盤改修工 一式、空調機改修工 一式、既設設備撤去工 一式、付帯工事 一式
工事担当課	財務部財産運用課管財係
契約方法	指名競争入札
指名者数	12者(うち参加者10者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管A級市内本社)

予定価格		56,570,000円			
最低制限価格		42,427,500円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	57,000,000			
2	及川設備工業(株)				辞退
3	及常建設(株)	56,540,000			
4	県南設備工業(株)	55,000,000			落札
5	(株)今野商店				辞退
6	(株)水道センター	56,500,000			
7	(株)セントラル設備機器	58,580,000			
8	(株)高松水道工業	56,600,000			
9	(株)ホソカワ	58,500,000			
10	水沢ガス(株)	57,200,000			
11	(株)水沢工事センター	58,900,000			
12	(株)ワールド設備機器	60,000,000			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	県南設備工業株式会社 岩手県奥州市前沢字本杉158番地6		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.10.6	60,500,000	R3.10.7 ~R4.3.18
第1回変更	R4.1.26	4,323,000	~R4.3.31
変更理由	空調設備の計装設備を更新したところ、既設計装盤との不具合があり監視装置の改修が必要になったこと、既設空調設備更新に伴う電力会社との電力供給協議により高調波対策機器等の追加が必要になったことによる増。また、監視装置の取り寄せに時間を要するため、工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	64,823,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。