

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年7月1日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1019号
工事名	瀬台野高根線歩道新設工事
工事場所	奥州市水沢真城字中平地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 219.4m、道路土工 1式、側溝工 198m、構造物撤去工 1式、舗装工 737m ² 、縁石工 208m
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	20者(うち参加者16者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	伊藤建設株式会社		
	岩手県奥州市江刺男石一丁目3番10号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.7.7	26,510,000	R3.7.8 ~R3.12.18
第1回変更	R3.11.25		~R4.3.15
変更理由	用地取得及び支障物件移転に不測の日数を要したことから工期を延長するもの。		
第2回変更	R4.3.14	3,674,000	
変更理由	現場発生土が盛土に適さないことから購入土に変更することによる道路土工の増。また、降雪等の天候不順により実稼働日数が増え、それに伴い交通誘導員を増やすことによる交通管理工の増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		30,184,000	

予定価格		24,268,000円			
最低制限価格		21,279,649円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	25,100,000	24,450,000		
2	伊藤建設(株)	24,500,000	24,100,000		落札
3	(有)伊藤工業	24,900,000	24,350,000		
4	(有)及修土木工業				辞退
5	(株)太田建設	25,100,000	24,900,000		
6	(有)小野寺建設				辞退
7	(株)共和開発	25,500,000	24,430,000		
8	黒沢建設(株)	25,300,000	24,300,000		
9	(株)佐藤建設	25,270,000	24,270,000		
10	佐野建設(株)	25,000,000	24,400,000		
11	(有)菅原建設				辞退
12	(有)菅原建設	25,540,000	24,400,000		
13	(有)土谷組	25,200,000	24,400,000		
14	(株)東北芝幸	24,890,000	24,400,000		
15	(株)東北ネット工業	24,750,000	24,400,000		
16	(株)北條工務店	25,270,000	24,400,000		
17	(有)勝工業				辞退
18	丸上建設(株)	24,750,000	24,400,000		
19	丸正興業(株)	25,100,000	24,300,000		
20	(有)ワタナベ	24,960,000	24,350,000		
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。