

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年9月2日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1052号
工事名	種山高原星座の森コテージ等改修工事
工事場所	奥州市江刺米里字大畑地内
工事種別	建築
工事概要	コテージ5号棟から8号棟の屋根及び木部塗装・腐食木部の交換・外壁カバー工法等、コテージ全8棟のLPG隔板設置、東屋の屋根及び木部塗装・腐食木部の交換、屋外トイレの洋式化
工事担当課	商工観光部商業観光課観光物産係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	26者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	北星建設株式会社		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字川原崎7番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.9.8	17,655,000	R3.9.9 ~R4.1.6
第1回変更	R3.12.28		~R4.3.25
変更理由	新型コロナウイルス感染症の影響により衛生器具の納品に時間を要し、器具を設置した時点で今季の営業が終了し動作確認を行えないため、また東屋改修用の交換部材の納品に時間を要することと降雪により現場へ向かうことが困難となるため、工期を延長するもの。		
第2回変更	R4.3.10	231,000	
変更理由	コテージ改修において、柱交換のために部材を外したところ、腐食が著しいので交換すること、また管理棟改修において、サッシ周囲の木枠の腐食が著しいので交換することによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		17,886,000	

予定価格		16,430,000円			
最低制限価格		14,803,559円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(株)石川工務所				辞退
3	(有)伊藤建設興業				辞退
4	(有)伊藤住建				辞退
5	(有)及次工務店				辞退
6	(有)恭立エンジニア				辞退
7	(株)共和開発	19,200,000			
8	黒沢建設(株)				辞退
9	県南造園土木(株)	16,500,000			
10	(有)工務店おのでら				辞退
11	(有)佐々木建設				辞退
12	(有)佐々木工務店				辞退
13	(有)佐藤建設				辞退
14	(株)佐藤建設				辞退
15	(株)菅原組	16,310,000			
16	(株)鈴健				辞退
17	(有)総建				辞退
18	第一建設(株)				辞退
19	(株)高橋工務店	16,100,000			
20	(有)土谷組	17,000,000			
21	(株)東瑛				辞退
22	畠山建設(株)				辞退
23	(株)広岡組				辞退
24	(有)ベストホーム				辞退
25	北星建設(株)	16,050,000			落札
26	(有)丸栄建設				辞退
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。