

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年10月21日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1079号
工事名	山口線小成沢橋橋りょう架替その2工事
工事場所	奥州市衣川山口地内
工事種別	土木
工事概要	桁製作工 17t、輸送工 17t、架設工 17t、橋梁用防護柵工 26m、橋面防水工 49m2、アスファルト舗装工 75m2、踏掛版工 11m3
工事担当課	都市整備部土木課用地係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	20者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社東北芝幸		
	岩手県奥州市水沢福吉町5番26号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.10.27	25,410,000	R3.10.28 ~R4.3.26
第1回変更	R3.11.12	19,800	
変更理由	工事請負契約締結後における設計単価の変更に伴う増。		
第2回変更	R4.3.23		~R4.3.31
変更理由	河川管理者との桁架設時の足場工に係る協議に、不測の日数を要したことから工期を延長するもの。		
第3回変更	R4.3.30		~R4.7.29
変更理由	桁材搬入路の電柱移設が必要となり、協議及び移設に不測の日数を要したことから工期を延長するもの。		
第4回変更	R4.7.20	2,812,700	
変更理由	協議により施工ヤードの撤去が必要となったこと、段差解消のため橋梁前後の舗装を打ち換えたこと、地覆工施工の際に落下防止足場が必要となったことによる仮設工、舗装工及び橋梁付属物工の増。		
変更後の請負額(税込)		28,242,500	

予定価格		23,272,000円			
最低制限価格		20,456,830円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設				辞退
2	(株)阿部総業	24,900,000	23,800,000	23,450,000	
3	伊藤建設(株)				辞退
4	(有)伊藤工業				辞退
5	(株)太田建設				辞退
6	(有)小野寺建設				辞退
7	協友建設(株)				辞退
8	(株)共和開発	25,100,000	23,800,000	23,450,000	
9	黒沢建設(株)	24,840,000	23,800,000	23,300,000	
10	(株)佐藤建設				辞退
11	(有)菅原建設	24,840,000	23,800,000	23,400,000	
12	(有)菅原建設	26,100,000	23,750,000	23,350,000	
13	(有)土谷組	25,600,000	23,750,000	23,400,000	
14	(株)東北芝幸	23,900,000	23,500,000	23,100,000	落札
15	(株)東北ネット工業				辞退
16	(株)北條工務店				辞退
17	(有)勝工業				辞退
18	丸上建設(株)	25,000,000	23,800,000	23,300,000	
19	丸正興業(株)				辞退
20	(有)ワタナベ	25,300,000	23,750,000	23,300,000	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。