

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 入札日時  | 令和3年10月21日(木) 午前10時                                                              |
| 入札番号  | 奥第1081号                                                                          |
| 工事名   | 前嘉藤館線冠水対策工事                                                                      |
| 工事場所  | 奥州市胆沢小山字館地内                                                                      |
| 工事種別  | 土木                                                                               |
| 工事概要  | 施工延長 174.3m、土工 1式、側溝工 51m、集水桝工 2箇所、構造物取壊し工 1式、水替工 9日、アスファルト舗装工 685m <sup>2</sup> |
| 工事担当課 | 都市整備部土木課道路計画係                                                                    |
| 契約方法  | 指名競争入札(最低制限価格)                                                                   |
| 指名者数  | 18者(うち参加者6者)                                                                     |
| 指名理由  | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)                                                     |

【契約締結の内容】

|             |                                                                         |            |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 契約の相手先      | 須田建設                                                                    |            |                      |
|             | 岩手県奥州市胆沢若柳字明神下52番地                                                      |            |                      |
|             | 契約年月日                                                                   | 請負額(税込)    | 工期                   |
| 当初          | R3.10.27                                                                | 9,570,000  | R3.10.28<br>~R4.3.15 |
| 第1回変更       | R3.11.25                                                                | 16,500     |                      |
| 変更理由        | 工事請負契約締結後における設計単価の変更に伴う増。                                               |            |                      |
| 第2回変更       | R4.3.3                                                                  | 1,217,700  | ~R4.3.25             |
| 変更理由        | 現地精査により、施工区間の一部で路盤の支持力不足を確認、路盤入れ替えを追加することによる舗装工の増。また、この増工事に伴い工期を延長するもの。 |            |                      |
| 第3回変更       |                                                                         |            |                      |
| 変更理由        |                                                                         |            |                      |
| 変更後の請負額(税込) |                                                                         | 10,804,200 |                      |

| 予定価格   |                | 8,840,000円 |     |     |    |
|--------|----------------|------------|-----|-----|----|
| 最低制限価格 |                | 7,670,567円 |     |     |    |
| 入札者名   |                | 入札額        |     |     | 備考 |
|        |                | 第1回        | 第2回 | 第3回 |    |
| 1      | (有)網代建設        | 9,000,000  |     |     |    |
| 2      | (有)胆沢建設        |            |     |     | 辞退 |
| 3      | (有)五和建設        | 9,220,000  |     |     |    |
| 4      | 岩手試験工業(株)      |            |     |     | 辞退 |
| 5      | (株)イワナン        |            |     |     | 辞退 |
| 6      | (有)及次工務店       |            |     |     | 辞退 |
| 7      | (有)協成興業        |            |     |     | 辞退 |
| 8      | (有)共和重機        |            |     |     | 辞退 |
| 9      | (有)クレンリネスサンライズ |            |     |     | 辞退 |
| 10     | (有)県南グレーダー     | 9,050,000  |     |     |    |
| 11     | 須田建設           | 8,700,000  |     |     | 落札 |
| 12     | (有)総建          |            |     |     | 辞退 |
| 13     | (株)高橋建設工業      | 8,924,000  |     |     |    |
| 14     | (株)箱根建設        |            |     |     | 辞退 |
| 15     | (株)広岡組         |            |     |     | 辞退 |
| 16     | (株)ホソカワ        |            |     |     | 辞退 |
| 17     | (有)丸栄建設        |            |     |     | 辞退 |
| 18     | (株)丸聖造園        | 8,924,000  |     |     |    |
| 19     |                |            |     |     |    |
| 20     |                |            |     |     |    |
| 21     |                |            |     |     |    |
| 22     |                |            |     |     |    |
| 23     |                |            |     |     |    |
| 24     |                |            |     |     |    |
| 25     |                |            |     |     |    |
| 26     |                |            |     |     |    |
| 27     |                |            |     |     |    |
| 28     |                |            |     |     |    |
| 29     |                |            |     |     |    |
| 30     |                |            |     |     |    |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。