

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年9月29日(木) 午前10時
入札番号	奥第1053号
工事名	普通河川小田代川浚渫工事
工事場所	奥州市江刺田原字中下田代地内
工事種別	土木
工事概要	河床等掘削 80m3、土砂等運搬 10m3、軟弱土運搬 80m3、残土等処分 10m3、堤防天端補修工 1,320m2、仮設工 1式
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	21者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社島元組		
	岩手県奥州市水沢真城字土手根106番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.10.5	2,035,000	R4.10.6 ～R5.2.8
第1回変更	R4.12.19	102,300	
変更理由	天候及び作業重機の往来により、施工区間の市道(砂利道)路面が泥土になっており、堤防天端補修工(敷砂利)を施工した際、路面が軟弱化するおそれがあり、表土をすき取る必要があるため、掘削工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		2,137,300	

予定価格		1,903,000円			
最低制限価格		1,687,356円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)石健設備				辞退
2	(有)伊藤建設興業				辞退
3	(有)エスケープルドーザ	2,100,000	2,040,000	1,980,000	
4	(有)菊堅建設				辞退
5	(有)広新電設工業				辞退
6	(有)佐々木工業				辞退
7	(株)島元組	2,580,000	1,970,000	1,850,000	落札
8	(株)住設アベ	2,274,000	2,050,000	1,940,000	
9	(株)水道センター	2,450,000	2,077,000		第3回辞退
10	(有)大伸工業				辞退
11	高橋建設				辞退
12	(株)高松水道工業				辞退
13	千葉建設(株)	3,000,000			第2回辞退
14	千葉工務				辞退
15	(有)東北クリエート	2,200,000	2,090,000	1,960,000	
16	(有)土木施工管理事務所	2,210,000	2,050,000	1,920,000	
17	(株)野口				辞退
18	(株)初貝住設店				辞退
19	(有)ベストホーム				辞退
20	(有)丸勝工建				辞退
21	丸清建設(有)				辞退
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。