入札日時	令和4年9月29日(木) 午前10時15分				予定価格	8,890,000円			
入札番号	奥第2039号				最低制限価格	6,986,965円			
業務名	太郎ヶ沢線法面対策工測量設計業務				入札者名	入札額			一備考
履行場所	奥州市前沢字太」	奥州市前沢字太郎ケ沢地内			八九百石	第1回	第2回	第3回	1
種 別	測量一般	測量一般			(株)アクト技術開発	8,700,000			
業務概要	法面対策工に係る測量設計業務 基準点測量3級 N			2	(有)ケーエステック				辞退
		=1点、基準点測量4級 N=2点、現地測量 A= 0.003km2、路線測量 L=0.07km、道路設計(法面工詳細設計) N=1箇所、地質調査(ボーリング) N=2本			(有)江和設計	7,700,000			
					(株)中央測量設計	7,430,000			
業務担当課	都市整備部維持管理課			5	(株)東開技術	7,140,000			落札
契約方法	指名競争入札			6	(有)東北測技	9,000,000			
指名者数	11者(うち参加者9者)			7	(株)東北プランニング	8,000,000			
指名理由	建設関連業務入札参加資格登録業者(「測量一般」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者。			8	(有)ナイス測量	9,000,000			
				9	(株)南部測量設計	9,200,000			
					(株)ランド技術設計	7,310,000			
【契約締結の内容】				11	(有)ワイエス測量設計				辞退
契約の相手先	株式会社東開技術			12					
	岩手県奥州市水沢字高網33番地			13					
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間	14					
当 初	R4.10.5	7,854,000	R4.10.6 ~R5.2.23	15					
	114.10.5			16					
第1回変更	R5.2.1	352,000	~R5.3.25	17					
変更理由		既存測量データを使用することによる基準点測量の減。草が生い茂り 測量調査時に支障が生じるため、除草・集草・処分の増。現場精査によ							
	り、土質区分・調査方法の変更が必要となったことから一般調査の増。 地質調査機材の搬入搬出で民有地を使用するにあたり、地権者に連 絡がつかず不測の日数を要したことから、履行期間を延長するもの。			19					
				20					
第2回変更				21					
変更理由									
				23					
第3回変更				24					
変更理由				25					
					入札額に当該額の10%に相当する	る金額を加算した金	<b>額が法律上</b> σ	入札価格とな	リ <u>ーー</u> ります。

変更後の委託料(税込) 8,206,000