

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年10月20日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1057号
工事名	旧白鳥小学校配水管移設工事
工事場所	奥州市前沢字合ノ沢地内
工事種別	水道施設(管布設)
工事概要	配水管布設替工 (HPPE φ 75) L=249.5m 排水工 L=1.0m 給水管切替工 N=5.0
工事担当課	財務部財産運用課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	12者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)B級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社今野商店		
	岩手県奥州市前沢字三日町7番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当 初	R4.10.26	11,550,000	R4.10.27 ～R5.1.28
第1回変更	R5.1.24	462,000	
変 更 理 由	現地精査により、既設管から新設管への切替施工を行う際の開口部を拡げる必要が生じたことによる配水管布設工の増。		
第2回変更			
変 更 理 由			
第3回変更			
変 更 理 由			
変更後の請負額(税込)		12,012,000	

予定価格		10,903,000円			
最低制限価格		9,746,876円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)及修土木工業	11,230,000			
2	(有)協成興業				不参
3	(有)共和重機				辞退
4	共和設備工業(株)	10,800,000			
5	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
6	(株)県南設備	10,950,000			
7	(株)今野商店	10,500,000			落札
8	(有)西條創建				辞退
9	(株)高松水道工業				辞退
10	(株)初貝住設店	10,710,000			
11	丸上建設(株)				辞退
12	(株)山下建設	10,800,000			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。